Приложение 2
 к приказу № 14/2 от 01.03.2021 г.

План первоочередных мероприятий (дорожная карта)
по созданию и функционированию Центра естественно - научной и технологической направленностей «Точка роста» в 2021 году

МБОУ сош им.Карла Маркса
(наименование учреждения, муниципального образования области)

	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Ответственный
	Результат
	Срок

	1.
	Подготовка нормативно-правовой базы

	1.1.
	Издание  приказа о создании Центра
	Ленивкова С.В.
	приказ директора школы
	март

	1.2.
	Утверждение плана первоочередных мероприятий по созданию и функционированию Центра образования «Точка роста»
	Ленивкова С.В.

	План первоочередных мероприятий
	март

	1.3.
	Утверждение медиаплана информационного сопровождения создания и функционирования центра
	Ленивкова С.В.

	медиаплан информационного сопровождения
	март

	1.4.
	Утверждение Положения о деятельности Центра
	Ленивкова С.В. 

	Положение о деятельности Центра
	март

	1.5.
	Разработка проекта зонирования Центра  ОУ 
	Ленивкова С.В.

	Проект зонирования
	март 

	1.6.
	Согласование утверждение проекта зонирования Центра
	Ленивкова С.В.

	Проект зонирования
	март

	1.7.
	Назначение руководителя Центра  
	Ленивкова С.В.
	Приказ директора
	март

	1.8.
	Создание рабочей группы
	Ленивкова С.В.
	Приказ директора
	март

	2.
	Финансово-хозяйственная деятельность

	2.1.
	Информация  об объемах операционных расходов на функционирование центров по статьям расходов
	Гущина Л.В.
Ершова А.Е.
	Заявки на финансирование
	01.04.2021

	2.2.
	Размещение извещения о проведении закупок товаров, работ, услуг
	        Гущина Л.В.
	извещения о проведении закупок
	01.06.2021

	2.3.
	Разработка сметной документации ремонтных работ по подготовке помещений в соответствии с брендбуком  для установки оборудования в Центре «Точка роста»
	Ленивкова С.В.
Ершова А.Е.

	Проектно-сметная документация
	01.03.2021

	2.4.
	Проведение ремонтных работ по подготовке помещений в соответствии с брендбуком
	Ленивкова С.В.
Ершова А.Е.

	отчеты
	май – июль 2021

	2.5.
	Согласование перечня оборудования для оснащения Центра
	Ленивкова С.В.
Гущина Л.В.

	заявка
	01.03.2021

	2.6.
	Приемка помещений Центра
	Ленивкова С.В. 
Гущина Л.В.
	акт
	01.08.2021

	3.
	Кадровое обеспечение

	3.1.
	Обеспечение 100% охвата педагогов и сотрудников центра курсами повышения квалификации, программами переподготовки кадров в очном и дистанционном форматах
	Ленивкова С.В.
	свидетельства о повышении квалификации
	В течение года

	3.2.
	Разработка рабочих программ учебных предметов, курсов внеурочной деятельности, занятий дополнительного образования 
	Смирнова И.А.
Шалыгина Е.Л.
	Рабочие программы педагогов
	к 01.09.2021

	3.3.
	Составление штатного расписания центра
	Ленивкова С.В.
	Приказ по утверждению Штатного расписания
	к 01.09.2021

	3.4.
	Разработка должностных инструкций сотрудников центра
	Ленивкова С.В.
	Утвержденные должностные инструкции
	к 01.09.2021

	4.
	Информационное сопровождение

	4.1
	Информация о начале реализации проекта
	Ленивкова С.В.

	новости, статьи, репортажи
	март 2021

	4.2.
	Презентация проекта и концепции Центра для различных аудиторий
	Ленивкова С.В.
. 

	новости, статьи, репортажи
	Июнь-июль 2021

	4.3.
	Запуск сайта
	Саввина Ю.В.

	Новости
Раздел «Точка роста»
	март 2021

	4.4.
	Рекламная кампания
	Шалыгина Е.Л.
Саввина Ю.В.
	новости, статьи, репортажи
	август – сентябрь 2021

	4.5.
	Открытие Центра
	Ленивкова С.В.

	Торжественное мероприятие
	01.10.2021

	4.6.
	Организация работы Центра образования «Точка роста»
	Ленивкова С.В.
Смирнова И.А.
Шалыгина Е.Л.
Саввина Ю.В.

	Расписание
Расстановка кадров
планирование
	 01.10.2021

	4.7.
	Разработка и утверждение плана учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий Центра.
	Шалыгина Е.Л.
Саввина Ю.В.
	Информация на сайте школы
	Август 2021

	4.8.
	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра
	Смирнова И.А.
Шалыгина Е.Л.
Саввина Ю.В.
	Приказ директора школы о зачислении учащихся
	Сентябрь 2021

	4.9.
	Мониторинг реализации мероприятий дорожной карты
	Ленивкова С.В.
	отчет
	еженедельно












